



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DEL CIRCUITO

I.- LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de México, siendo las 14:46 horas, del día 25 de julio de 2025, **5 Five Linq** hace el acto de entrega del circuito y recepción física; se reunió personal de 5 Five Linq y **Heidelberg de México S. de R.L. de C.V.**, cuyos nombres figuran al final de la presente acta.

II.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Servicios Entregados		
Tipo de servicio		
(1 Servicio) Internet (Dedicado) – <i>Upgrade</i>	Velocidad: 50 Mbps	Medio de Entrega: Fibra Óptica

Inventario de Equipo Instalado			
Cantidad	Descripción	Número de Serie	Ubicación:
1	MikroTik Router	HE508VBHFFK/305/r3	Site del cliente

5 FIVE LINQ ha hecho entrega del Equipo Terminal listado en la tabla, quedando el Cliente en calidad de depositario.

Pruebas Realizadas		
Tipo	Resultado	Observaciones
Continuidad y operación de enlace	Ok	N/A
Servicio de Internet presente	Ok	N/A
Ancho de banda	Ok	N/A




III. ADICIONALES

IP estática:

IP				
DATOS	SEGMENTO	GATEWAY	CUSTOMER	NETMASK
FIIA:X DHCP:N/A	168.121.241.64/29	168.121.241.65	168.121.241.66-70	255.255.255.248

Pruebas de velocidad:



IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **25 de julio de 2025**

Fecha de terminación: **25 de julio de 2025**

Heidelberg de México S. de R.L. de C.V.,

5 FIVE LINQ

(Firma digital)
Carlos Ramírez

(Firma digital)
Roberto Romero Saldívar