ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA DEL CIRCUITO
l.- LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de México, siendo las 14:46 horas, del dia 25 de julio de 2025, 5 Five Linq hace el acto de
entrega del circuito y recepcidn fisica; se reunié personal de 5 Five Ling y Heidelberg de México S. de
R.L. de C.V., cuyos nombres figuran al final de la presente acta.

1l.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Servicios Entregados
Tipo de servicio
(1 Servicio) Internet (Dedicado) — Upgrade ‘ Velocidad: 50 Mbps ‘ Medio de Entrega: Fibra Optica

Inventario de Equipo Instalado
Cantidad Descripcidn Numero de Serie Ubicacion:
1 MikroTik Router HES08VBHFFK/305/r3 | Site del cliente

5 FIVE LINQ ha hecho entrega del Equipo Terminal listado en la tabla, quedando el Cliente en calidad de
depositario.

Pruebas Realizadas

Tipo Resultado Observaciones
Continuidad y operacion de enlace Ok N/A
Servicio de Internet presente Ok N/A
Ancho de banda Ok N/A




lll. ADICIONALES

IP estatica:
DATOS SEGMENTO GATEWAY CUSTOMER NETMASK
FLIA:X
DHCP:M/A 168.121.241.64/29 168.121.241.65 168.121.241 66-70 | 255 355 255,248

Pruebas de velocidad:

() DOWNLOAD Mbp: %) UPLOAD Mbp

2260 LD

Ping ® 106 ©126 @ 489

Connections
HOW DOES YOUR DOWNLOAD SPEED COMPARE

WITH YOUR EXPECTATIONS?
INFINITUM

Isd Networks S.A De Cv

IV. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION

El periodo de ejecucidén de los trabajos es el siguiente:
Conforme al periodo real de ejecucion:
Fecha de inicio: 25 de julio de 2025

Fecha de terminacién: 25 de julio de 2025

Heidelberg de México S. de R.L. de C.V., 5 FIVE LINQ

(Firma digital) (Firma digital)
Carlos Ramirez Roberto Romero Saldivar



